프로젝트명	□밥 ㅇㅁ						
시작일	2024/12/16						
종료일							
팀원	이덕찬, 임현조, 최건, 홍도현						
구분	주요 업무	세부 업무	상태	진행률	시작일	종료일	소요일
기획							
	사전조사	주제 선정	완료	100%	2024.12.16	2024.12.17	2
		프로젝트 기획서 작성	완료	100%	2024.12.16	2024.12.17	2
	요구사항 명세서 작성	요구사항 명세서 작성	완료	100%	2024.12.19	2024.12.20	2
모델링							
	개념/논리 모델링	1차 ERD 작성	진행 중	80%	2024.12.19	2024.12.20	2
		2차 ERD 작성	진행 중	70%	2024.12.20	2024.12.22	3
		3 차 ERD 작성	완성	100%	2024.12.25	2024.12.26	2
	물리 모델링	테이블 생성	완성	100%	2024.12.26	2024.12.27	2
		제약조건 추가	완성	100%	2024.12.27	2024.12.27	1
		데이터 삽입	완성	100%	2024.12.28	2024.12.29	2
개발							
	DB서버 구축	네트워크 설정	완료	100%	2024.12.20	2024.12.20	1
테스트							
	테스트 케이스 작성	테스트 쿼리 작성	완료	100%	2024.12.26	2024.12.29	4
	테스트 데이터 입력	테스트 데이터 삽입	완료	100%	2024.12.27	2024.12.27	1
	검증	작성된 쿼리 테스트	완료	100%	2024.12.29	2024.12.29	1
문서화							
	WBS 작성	□WBS작성	완료	100%	2024.12.20	2024.12.30	11
	Github	Readme 작성	완료	100%	2024.12.30	2024.12.30	1